গণপ্রজাতন্ত্রী.বাংলাদেশ সরকার
আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, চট্টগ্রাম
সরকারী কার্য্যভবন-১, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০২৩-২০২৪)
সংশোধিত

ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের নাম: আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, চট্টগ্রাম

প্যাকেজ নং	উপখাতের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরন	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকা)	পদ্ধতিগত সময় সংকেত লিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি সম্পূর্ণ করার মোট সময়
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
০১	গাড়ীর পেট্রোল ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট ৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল, লুব্রিকেন্ট ,কুলিং ওয়াটার ইত্যাদি।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	রাজস্ব	১৮০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি							
০২	মোটরযান (মেরামত ও সংরক্ষন) ৩২৫৮১০১	মোটর যানের বিভিন্ন পার্টস, চাকা, ব্যাটারী ইত্যাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	রাজস্ব	৬০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি							
০৩	অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি ৩২৫৭৩০১	বিভিন্ন অনুষ্ঠান/ উৎসবাদিতে ব্যবহৃত সামগ্রী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	রাজস্ব	৪০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি							
০৪	কম্পিউটার সামগ্রী ৩২৫৫১০১	কেসিং, এসএসডি, পাওয়ার ইউনিট, এন্টিভাইরাস, পাওয়ার স্ট্রিপ ইত্যাদি	চাহিদা অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	রাজস্ব	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি							
০৫	অন্যান্য মণিহারী (মুদ্রণ ও মনিহারী) ৩২৫৫১০৫	রেজিস্টার, অফসেট পেপার, ছোট, বড় খাম, চাকু, জেমস ক্লিপ,পিন,রিমুভার, মার্কার, পাঞ্চ মেশিন, অনার বোর্ড, নেম প্লেট ইত্যাদি	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM	রাজস্ব	২০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি							
০৬	কম্পিউটার (মেরামত ও সংরক্ষণ) ৩২৫৮১০৩	মাদার বোর্ড, প্রসেসর, র‍্যাম, এসএসডি, সফটওয়্যার, কেসিং, নেটওয়ার্ক সুইচ ইত্যাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	রাজস্ব	৬০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি							
০৭	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ৪১১২২০২	মনিটর, মাদার বোর্ড, প্রসেসর, প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	রাজস্ব	১০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি							
০৮	অফিস সরঞ্জামাদি ৪১১২৩১০	ফ্যান, টেলিফোন, তালা,বালতি মগ, দেয়াল ঘড়ি, টিস্যু, এয়ার ফ্রেশনার, ফ্লোর ম্যাট, ক্রোকারিজ, ব্যানার ইত্যাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	রাজস্ব	২০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি							
০৯	আসবাব পত্র ৪১১২৩১৪	চেয়ার, টেবিল, ফাইল কেবিনেট , ষ্টীলের আলমারী, ভিজিটিং চেয়ার ইত্যাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	রাজস্ব	২০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি							

দাপ্তরিক প্রয়োজনে ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে পারবেন।

31.08.23
সমীর বাড়ৈ
নির্বাহী অফিসার
আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
সিজিও ভবন, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

31.08.23
(মোঃ মামুন ইকতেদার রহমান)
সহকারী নিয়ন্ত্রক
আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
চট্টগ্রাম।